

П Р И К А З

25.03.2022 г.

№18/1-О

«Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 127»

На основании Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Распоряжения от 25.03.2022 № 609/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург», в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования (далее обновленный ФГОС-2021: ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 127 (Приложение № 1).
2. Организовать работу по введению и реализации ФГОС-2021 начального и основного общего образования с целью осуществления перехода на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5-х классах.
3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования (Приложение № 2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 127

С.Д. Пескин



С приказом ознакомлены:

« 25 » марта 2022 г.		Задорожная Е.В.
« 25 » марта 2022 г.		Ахметзянова Е.Е.
« 25 » марта 2022 г.		Ганькина М.И.
« 25 » марта 2022 г.		Садыкова Д.В.
« 25 » марта 2022 г.		Симанова Е.С.
« 25 » марта 2022 г.		Жюкас А.С.
« 25 » марта 2022 г.		Кардосо Л.В.
« 25 » марта 2022 г.		Новикова М.Л.
« 25 » марта 2022 г.		Киселева Ю.А.
« 25 » марта 2022 г.		Сорокина Е.С.

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в
МБОУ СОШ № 127**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в МБОУ СОШ № 127	Июнь – декабрь 2021 г.	Заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Рассмотрены и изучены основные изменения обновленных ФГОС, определены мероприятия и задачи подготовки к введению обновленных ФГОС в МБОУ СОШ № 127
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Разработка локальных актов по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО, приведение в соответствие локальных актов Школы согласно требованиям обновленных ФГОС	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Разработаны локальные акты по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО, приведены в соответствие локальных актов Школы согласно требованиям обновленных ФГОС
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д.	Внесены изменения и дополнения в Устав образовательной организации
5.	Разработка и утверждение образовательных программ НОО и ООО в соответствии с ФГОС-2021	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Разработаны и утверждены образовательные программы НОО и ООО в соответствии с ФГОС-2021

6.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год
7.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2–4-х и 6–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 01.09.2023	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 2–4-х и 6–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год
8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 8–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 01.09.2024	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 8–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год
9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И., руководители ШМО	Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
10.	Утверждение списка УМК, учебников, учебных пособий для уровней НОО и ООО	До 30.09.2022	Директор Пескин С.Д., заместитель по АХЧ Симанова Е.С., заведующая библиотекой Сорокина Е.С.	Утвержден список УМК, учебников, учебных пособий для уровней НОО и ООО
11.	Внесение изменений в «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 127» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных.	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Внесены изменения в «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 127» в части введения комплексного подхода к оценке

	метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО			результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
12.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор Пескин С.Д.	Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации
13.	Разработка штатного расписания работников в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	До 30.09.2022	Директор Пескин С.Д.	Разработано штатное расписание работников в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – май 2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Проведен педагогический совет, посвященный постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	Январь – май 2022	Классные руководители	Проведены родительские собрания, посвященные постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов
3.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ООО, анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны	Январь – июнь 2022	Директор Пескин С.Д., заместитель директора по АХЧ Симанова Е.С.	Проанализированы имеющиеся в образовательной организации условия и ресурсное обеспечение реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ООО, проанализировано соответствие материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО

	труда			действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Январь – сентябрь 2022	Директор Пескин С.Д., заместитель директора по АХЧ Симанова Е.С., заведующая библиотекой Сорокина Е.С.	Скомплектована библиотека УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников
5.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений
6.	Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия с ОДО, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместитель директора по ВР Садыкова Д.В.	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия с ОДО, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, разработана и реализована модель сетевого взаимодействия образовательной организации, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО
7.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Проведены совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Организация работы учителей-предметников, методических объединений учителей через участие в проведении	В течение года	Учителя-предметники, руководители методических объединений, заместители	Организована работа учителей-предметников, методических объединений учителей через

	конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий		директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий
2.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	Учителя-предметники, руководители методических объединений, заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Организована системная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе учителя-предметники используют федеральный банк заданий по формированию функциональной грамотности
3.	Формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности	Май-июнь 2022	Учителя-предметники, руководители методических объединений, заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности
4.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение года	Учителя-предметники, руководители методических объединений, заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Изучены нормативные документы по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом
5.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение года	Заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И., руководители методических объединений	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО
6.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по	В течение года	Педагоги-психологи Красноперова О.В., Браженюк А.А.	Организована работа по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на

	обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Разработка плана внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС	В течение года	Руководители ШМО	Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение года	Директор Пескин С.Д.,	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС
2.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	Июнь 2022	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина М.И.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС
3.	Проведение образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	В течение года	Весь педагогический коллектив	Проведены образовательные мероприятия по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы
4.	Поэтапная подготовка научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора по УД Задорожная Е.В., Ахметзянова Е.Е., Ганькина	Осуществляется научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на

	обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО		М.И., ответственный за аттестацию педагогических кадров Князева В.Г.	обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработан и реализован ежегодный план-график курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Информирование родительской общественности через сайт Школы, мессенджеры о подготовке к реализации обновленных ФГОС в МБОУ СОШ № 127	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора Ганькина М.И., Ахметзянова Е.Е., классные руководители	Родительская общественность информирована через сайт Школы, мессенджеры о подготовке к реализации обновленных ФГОС в МБОУ СОШ № 127
2.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Директор Пескин С.Д., заместители директора Ганькина М.И., Ахметзянова Е.Е.	На сайте образовательной организации размещены информационные материалы о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

**Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и
основного общего образования**

Председатель рабочей группы: Пескин С.Д., директор образовательной организации.

Члены рабочей группы:

Задорожная Е.В. заместитель директора по УД.

Ахметзянова Е.Е., заместитель директора.

Гаськина М.И., заместитель директора по УД.

Садькова Д.В., заместитель директора по ВР.

Симанова Е.С., учитель информатики, заместитель директора по АХЧ.

Жюкас А.С., руководитель объединения учителей начальных классов.

Кардосо Л.В., руководитель методического объединения учителей физической культуры, технологии, ИЗО, музыки.

Новикова М.А., руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла.

Киселева Ю.А., руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла.

Сорокина Е.С., заведующая библиотекой.